



FASE 2: ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (DEMOLIZIONI, REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E NUOVA PAVIMENTAZIONE) - DURATA STIMATA DEI LAVORI 136 gg.

REG. INT. N. BO05-243-2023