mf                              GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 9 MARZO 2010
OGGETTO N. 81
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN PIAZZA GALILEI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N° 361 DEL 5/11/2009 STIPULATO CON LA DITTA ALVIT S.R.L.
L’ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Premesso che:

· A seguito di gara d’appalto mediante procedura aperta in data 8/7/2009 e successiva D.D. n° 3288 del 29/7/2009, sono stati aggiudicati alla Ditta ALVIT s.r.l., con sede in Strada comunale da Bertolla all’Abbadia di Stura n. 207 a Torino, i lavori di realizzazione di rotatoria in piazza Galilei, per l’importo complessivo netto di  contratto di € 256.645,94;
· Il contratto Rep. n° 361 con la Ditta ALVIT è stato stipulato in data 5/11/2009; il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è il 21/2/2010;
· In data 5/2/2010 il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Buscaglia, ha evidenziato il grave ritardo nell’esecuzione dei lavori ed ha richiesto all’impresa un aggiornamento del cronoprogramma dei lavori. In risposta, l’impresa ha inviato via fax, in data 12/2/2010 un cronoprogramma con indicazione del termine di ultimazione: il 26/5/2010, e cioè con un ritardo di novantaquattro giorni rispetto al termine contrattuale;
· In data 12/2/2010 il Direttore dei Lavori ha formalmente contestato alla Ditta ALVIT il grave ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni contrattuali e, a norma dell’art. 136 comma 4, del D.Lgs. 163/2006, ha assegnato all’impresa il termine perentorio di 10 giorni per completare i lavori previsti nella “fase 1” del progetto ed iniziare i lavori di taglio dei platani;
· Lo stesso Direttore dei Lavori, a norma dell’art. 136, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, in data 23/2/2010, ha constatato alla presenza di due testimoni e di un incaricato dell’impresa che i lavori relativi alla “fase 1” non erano stati completati e non era cominciato il taglio delle piante;

Vista la nota in data 5/3/2010 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento propone di procedere alla risoluzione del contratto Rep. n° 361 del 5/11/2009 stipulato con la citata ditta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 136, comma 6, del Codice dei Contratti;

Ritenuto di provvedere in merito;


Valutato di procedere, a seguito della risoluzione, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, così come previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) di risolvere, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto Rep. n° 361 del 5/11/2009 stipulato con la Ditta ALVIT s.r.l., relativo ai lavori di realizzazione di rotatoria in Piazza Galilei, dando mandato al Responsabile Unico del procedimento di darne comunicazione alla ditta stessa, segnalando che la medesima sarà ritenuta responsabile del danno che dovesse derivare al Comune di Vercelli dalla stipulazione di un nuovo contratto, introitando, inoltre, la cauzione depositata;

2) di chiedere alla Società ALVIT s.r.l. il risarcimento del danno che deriva all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, alla cui quantificazione provvederà il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, d’intesa con i Direttori dei Settori interessati, ed eventuali altri danni derivanti dal  ritardo dell’esecuzione dei lavori;

3) di dare mandato al Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di provvedere agli adempimenti necessari per il completamento dei lavori;

4) di far carico al Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di provvedere alle comunicazioni di rito previste dalla legge;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore Vicario del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE VICARIO del SETTORE

LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE

             (Ing. Marco Tanese)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore  del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favoevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

L’Istruttore 

Sig. ……………………………………

IL DIRETTORE del SETTORE

BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI

(Dr. Silvano Ardizzone)

LA GIUNTA COMUNALE


Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall’Assessore alle Opere Pubbliche e Infrastruture;

Visti:

· il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore Vicario del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, dott. ing. Marco Tanese, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

· il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, dott.Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

*********
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