



FASE 1: RIMOZIONE AIUOLA "EST", RIMOZIONE COLONNINE BIKE SHARING, RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO TEMPORANEO IN ASFALTO - DURATA STIMATA DEI LAVORI 4 gg.

REG. INT. N. BO05-243-2023