



FASE 5: ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI - VIABILITA' ORDINARIA AD ECCEZIONE DELLA ZONA DI INTERVENTO - DURATA STIMATA DEI LAVORI 20 gg.