



COMUNE DI VERCELLI

Settore Sviluppo Urbano ed Economico

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE"

Progettista: Well Tech s.r.l. (Dott. Arch. Calogero Baldo)



**PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
ELENCO DELLE ATTIVITA'**

Cod. Attività	Descrizione Attività	Durata Prev. (GG)	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Durata Cons. (GG)	Data Inizio Cons.	Data Fine Cons.	Rit./Ant. (GG)	Avanz. %	Importo Prev. (netto) Euro	Importo Cons. (netto) Euro
1. 1	ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI	3	11/03/2013	13/03/2013						37.302,33	
1. 2	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	115	18/03/2013	28/08/2013						448.015,48	
1. 4	MURATURE E TRAMEZZI	46	17/05/2013	19/07/2013						15.776,11	
1. 3	STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI	132	24/05/2013	29/11/2013						649.844,19	
3. 1	LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE	22	10/07/2013	08/08/2013						19.178,40	
1. 5	COPERTURE	71	25/07/2013	05/11/2013						238.469,89	
2. 2	IMPIANTO ELETTRICO	121	20/09/2013	18/03/2014						250.011,04	
2. 3	IMPIANTO TERMICO	109	21/10/2013	28/03/2014						155.104,82	
1. 7	PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	125	20/12/2013	24/06/2014						433.288,78	
2. 1	IMPIANTI IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO SANITARIO	37	03/02/2014	26/03/2014						53.325,19	
1. 6	INTONACI INTERNI, ESTERNI	86	10/03/2014	10/07/2014						457.659,31	
1. 8	INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO	69	02/05/2014	07/08/2014						231.388,99	
1. 9	OPERE DA RESTAURATORE	15	25/06/2014	16/07/2014						24.814,53	
2. 4	IMPIANTO ANTINCENDIO	19	25/06/2014	23/07/2014						70.059,99	

06 Agosto 2012,