



COMUNE DI VERCELLI

Settore Sviluppo Urbano ed Economico

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE"

Progettista: Well Tech s.r.l. (Dott. Arch. Calogero Baldo)

DIAGRAMMA FINANZIARIO



N°	Attività da svolgere	Distribuzione Mensile degli Importi delle attività da svolgere (arrotondati alle migliaia di Euro)																				Tot. Attività						
	Mese	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°									
1	ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI	37																										37
2	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	35	82	86	74	90	82																					449
3	MURATURE E TRAMEZZI			4	7	5																						16
4	STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI			30	94	113	98	103	113	98																		649
5	LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE					14	5																					19
6	COPERTURE					17	67	71	77	7																		239
7	IMPIANTO ELETTRICO							14	48	39	41	43	41	23														249
8	IMPIANTO TERMICO								13	27	28	30	28	28														154
9	PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI										21	73	69	73	73	69	55											433
10	IMPIANTI IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO SANITARIO												29	25														54
11	INTONACI INTERNI, ESTERNI													85	112	106	106	48										457
12	INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO															67	67	77	20									231
13	OPERE DA RESTAURATORE																7	18										25
14	IMPIANTO ANTINCENDIO																15	55										70
Parziali Mese		72	82	120	175	239	252	188	251	171	90	146	167	234	185	242	250	198	20									
Progressivi		72	154	274	449	688	940	1.128	1.379	1.550	1.640	1.786	1.953	2.187	2.372	2.614	2.864	3.062	3.082									3.082

N°	Descrizione Attività	Previsto (netto)		Date		Giorni	
		Euro	%	Inizio	Fine	Lav.	Tot.
1	ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI	37.302,33	1,21	11/03/2013	13/03/2013	3	3
2	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	448.015,48	14,53	18/03/2013	28/08/2013	115	164
3	MURATURE E TRAMEZZI	15.776,11	0,51	17/05/2013	19/07/2013	46	64
4	STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI	649.844,19	21,07	24/05/2013	29/11/2013	134	190
5	LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE	19.178,40	0,62	10/07/2013	08/08/2013	22	30
6	COPERTURE	238.469,89	7,73	25/07/2013	05/11/2013	72	104
7	IMPIANTO ELETTRICO	250.011,04	8,11	20/09/2013	18/03/2014	123	180
8	IMPIANTO TERMICO	155.104,82	5,03	21/10/2013	28/03/2014	110	159
9	PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	433.288,78	14,05	20/12/2013	24/06/2014	126	187
10	IMPIANTI IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO SANITARIO	53.325,19	1,73	03/02/2014	26/03/2014	38	52
11	INTONACI INTERNI, ESTERNI	457.659,31	14,84	10/03/2014	10/07/2014	86	123
12	INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO	231.388,99	7,50	02/05/2014	07/08/2014	69	98
13	OPERE DA RESTAURATORE	24.814,53	0,80	25/06/2014	16/07/2014	16	22
14	IMPIANTO ANTINCENDIO	70.059,99	2,27	25/06/2014	23/07/2014	21	29

06 Agosto 2012,