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CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE

EX MACELLO
VERCELLI
ID [2013 [2014
Nome Durata Inizio Fine M1 [ M2 M123 Mi24 [ Mi25

1| FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 3629 lun 07/01/13 ven 03/01/14

2 FASE 1 3629 lun 07/01/13 ven 03/01/14

3 Pulizia e rimozione rifiuti 79 lun 07/01/13 dom 13/01/13

4 Allestimento di cantiere 79 lun 14/01/13 dom 20/01/13

5 Demolizioni fabbricati interno cortile 79 lun 21/01/13 dom 27/01/13

6 Installazione Ponteggi facciate Fabbricato A - B 79 lun 28/01/13 dom 03/02/13

7 Ripassamento coppi (riordino del manto di copertura) Fabbricato A 21g lun 04/02/13 dom 24/02/13

8 Rimozione coppi e orditura secondaria Fabbricato B 219 lun 25/02/13 dom 17/03/13

9 Consolidamenti strutturali e cerchiatura Fabbricato B 28¢g lun 18/03/13 dom 14/04/13
10 Demolizioni tramezzature e murature interne fabbricati A - B 21g lun 15/04/13 dom 05/05/13
1 Rimozione intonaci interni fabbricati A B 21g lun 06/05/13 dom 26/05/13
12 Demolizioni pavimenti e sottofondi fabbricati A - B 21g lun 27/05/13 dom 16/06/13
13 Indagini stratigrafiche facciate Fabbricato A 79 lun 15/04/13 dom 21/04/13
14 Rimozione intonac esternii Fabbricato B 149 lun 17/06/13 dom 30/06/13
15 Formazione fondazione e struttura nuovo corpo Fabbricato B 429 lun 15/04/13 dom 26/05/13
16 Nuove murature fabbricati A - B 219 lun 01/07/13 dom 21/07/13
17 Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato A 79 lun 22/07/13 dom 28/07/13
18 Reti impianti eleltrici fabbricato A 219 lun 29/07/13 dom 18/08/13
19 Reti impianti sanitari fabbricato A 21g lun 19/08/13 dom 08/09/13
20 Reti impianti termofluidici fabbricato A 219 lun 09/09/13 dom 29/09/13
21 Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato A 639 lun 08/07/13 dom 08/09/13
22 Formazione nuovi intonaci 28¢g lun 30/09/13 dom 27/10/13
23 Formazione nuovi sottofondi fabbricato A 21g lun 28/10/13 dom 17/11/13
24 Formazione pavimenti fabbricato A 21g lun 18/11/13 dom 08/12/13
25 Posa infissi interni fabbricato A 149 lun 09/12/13 dom 22/12/13
26 Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato B 79 lun 29/07/13 dom 04/08/13
27 Reti impianti eleltrici fabbricato B 21g lun 05/08/13 dom 25/08/13
28 Reti impianti sanitari fabbricato B 219 lun 26/08/13 dom 15/09/13
29 Reti impianti termofluidici fabbricato B 21g lun 16/09/13 dom 06/10/13
30 Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato B 56 g lun 08/07/13 dom 01/09/13
31 Formazione nuovi intonaci 359 lun 07/10/13 dom 10/11/13
32 Formazione nuovi sottofondi fabbricato B 21g lun 11/11/13 dom 01/12/13
33 Formazione pavimenti fabbricato B 219 lun 02/12/13 dom 22/12/13
34 Posa infissi interni fabbricato B 129 lun 23/12/13 ven 03/01/14
35 Restauro facciate fabbrivcato A 4249 lun 09/09/13 dom 20/10/13
36 Formazione reti sottoservizi esterne 8449 lun 05/08/13 dom 27/10/13
37 Formazioni nuove pavimentazioni esterne 63 g lun 14/10/13 dom 15/12/13
38 Disallestimento cantiere 129 lun 16/12/13 ven 27/12/13
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