


ID
Nome Durata Inizio Fine

1 FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 362 g lun 07/01/13 ven 03/01/14

2 FASE 1 362 g lun 07/01/13 ven 03/01/14

3 Pulizia e rimozione rifiuti 7 g lun 07/01/13 dom 13/01/13

4 Allestimento di cantiere 7 g lun 14/01/13 dom 20/01/13

5 Demolizioni fabbricati interno cortile 7 g lun 21/01/13 dom 27/01/13

6 Installazione Ponteggi facciate Fabbricato A - B 7 g lun 28/01/13 dom 03/02/13

7 Ripassamento coppi (riordino del manto di copertura) Fabbricato A 21 g lun 04/02/13 dom 24/02/13

8 Rimozione coppi e orditura secondaria Fabbricato B 21 g lun 25/02/13 dom 17/03/13

9 Consolidamenti strutturali e cerchiatura Fabbricato B 28 g lun 18/03/13 dom 14/04/13

10 Demolizioni tramezzature e murature interne fabbricati A - B 21 g lun 15/04/13 dom 05/05/13

11 Rimozione intonaci interni fabbricati A B 21 g lun 06/05/13 dom 26/05/13

12 Demolizioni pavimenti e sottofondi fabbricati A - B 21 g lun 27/05/13 dom 16/06/13

13 Indagini stratigrafiche facciate Fabbricato A 7 g lun 15/04/13 dom 21/04/13

14 Rimozione intonac esternii Fabbricato B 14 g lun 17/06/13 dom 30/06/13

15 Formazione fondazione e struttura nuovo corpo Fabbricato B 42 g lun 15/04/13 dom 26/05/13

16 Nuove murature fabbricati A - B 21 g lun 01/07/13 dom 21/07/13

17 Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato A 7 g lun 22/07/13 dom 28/07/13

18 Reti impianti eleltrici fabbricato A 21 g lun 29/07/13 dom 18/08/13

19 Reti impianti sanitari fabbricato A 21 g lun 19/08/13 dom 08/09/13

20 Reti impianti termofluidici fabbricato A 21 g lun 09/09/13 dom 29/09/13

21 Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato A 63 g lun 08/07/13 dom 08/09/13

22 Formazione nuovi intonaci 28 g lun 30/09/13 dom 27/10/13

23 Formazione nuovi sottofondi fabbricato A 21 g lun 28/10/13 dom 17/11/13

24 Formazione pavimenti fabbricato A 21 g lun 18/11/13 dom 08/12/13

25 Posa infissi interni fabbricato A 14 g lun 09/12/13 dom 22/12/13

26 Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato B 7 g lun 29/07/13 dom 04/08/13

27 Reti impianti eleltrici fabbricato B 21 g lun 05/08/13 dom 25/08/13

28 Reti impianti sanitari fabbricato B 21 g lun 26/08/13 dom 15/09/13

29 Reti impianti termofluidici fabbricato B 21 g lun 16/09/13 dom 06/10/13

30 Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato B 56 g lun 08/07/13 dom 01/09/13

31 Formazione nuovi intonaci 35 g lun 07/10/13 dom 10/11/13

32 Formazione nuovi sottofondi fabbricato B 21 g lun 11/11/13 dom 01/12/13

33 Formazione pavimenti fabbricato B 21 g lun 02/12/13 dom 22/12/13

34 Posa infissi interni fabbricato B 12 g lun 23/12/13 ven 03/01/14

35 Restauro facciate fabbrivcato A 42 g lun 09/09/13 dom 20/10/13

36 Formazione reti sottoservizi  esterne 84 g lun 05/08/13 dom 27/10/13

37 Formazioni nuove pavimentazioni esterne 63 g lun 14/10/13 dom 15/12/13

38 Disallestimento cantiere 12 g lun 16/12/13 ven 27/12/13
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
EX MACELLO

VERCELLI

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' UTILI ALLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

Intervento di manutenzione ordinaria
 e risanamento conservativo


