COMUNE DI VERCELLI

Settore Sviluppo Urbano ed Economico

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SAN
PIETRO MARTIRE"

Progettista: Well Tech s.r.l. (Dott. Arch. Calogero Baldo)

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
ELENCO DELLE ATTIVITA'



Elenco attivita della pianificazione

Cod. Attivita Descrizione Attivita Durata Data Data Durata Data Data Rit./Ant. | Avanz. | Importo Prev. | Importo Cons.
Prev. (GG) | Inizio Prev. | Fine Prev. | Cons. (GG) | Inizio Cons.| Fine Cons. (GG) % (netto) Euro (netto) Euro
1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI 3| 11/03/2013 | 13/03/2013 37.302,33
1.2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI 115| 18/03/2013 | 28/08/2013 448.015,48
1.4 MURATURE E TRAMEZZI 46| 17/05/2013 | 19/07/2013 15.776,11
1.3 STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI 132| 24/05/2013 | 29/11/2013 649.844,19
3.1 LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE 22| 10/07/2013 | 08/08/2013 19.178,40
1.5 COPERTURE 71| 25/07/2013 | 05/11/2013 238.469,89
2.2 IMPIANTO ELETTRICO 121| 20/09/2013 | 18/03/2014 250.011,04
2.3 IMPIANTO TERMICO 109| 21/10/2013 | 28/03/2014 155.104,82
1.7 PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI 125| 201122013 | 24/06/2014 433.288.78
2.1 IMPIANTI IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO
SANITARIO 37| 03/02/2014 | 26/03/2014 53.325,19
1.6 INTONACH INTERNI, ESTERNI 86| 10/03/2014 | 10/07/2014 457.659,31
1.8 INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO 69| 02/05/2014 | 07/08/2014 231.388,99
1.9 OPERE DA RESTAURATORE 15| 25/06/2014 | 16/07/2014 24.814,53
2.4 IMPIANTO ANTINCENDIO 19| 25/06/2014 | 23/07/2014 70.059,99
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