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VERCELLI -

Diagramma di Gantt - pag. A/1

Anno 1 2
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 8
Ric. Parziale Prev. (X 1000) 39,00 13,00 44,00 | 104,00 | 218,00 | 241,00 | 192,00 | 353,00 | 230,00 | 42,00 89,00 | 188,00 | 201,00 | 113,00 | 257,00 | 423,00 | 297,088,00
Ric. Parziale Cons. (X 1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0(g0

Ric. Progressivo Prev. (X 1000) 39,0 52,0 96,0 200,0 418,0 659,0 851,0 | 1205,0 | 1435,0 | 1477,0 | 1566,0 | 1755,0 | 1956,0 | 2068,0 | 2326,0 | 2749,0 | 3046,3084,0

Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI 1 | [ | |
MURATURE E TRAMEZZI I
STRUTTURE E CONSOLIDAMENT! x| [ I 1 [ | |
LAVORI IN ECONOMIA OPERE VARIE |}
COPERTURE 1 1 [ | i
IMPIANTO ELETTRICO 1 ) R R e N
IMPIANTO TERMICO 1 1 1 ] |
PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI 1 1 1 1 |1 [ = i
IMPIANT! IDRICO, FOGNARIO E IGIENICO SANITARIO [ | N
INTONACI INTERNI, ESTERNI 1 [ [
INFISSI, PORTE INTERNE ED OPERE IN FERRO 1 [ 1 11|
OPERE DA RESTAURATORE | B
IMPIANTO ANTINCENDIO | -




